

Windpark Projektplanung - Planungsphasen, Finanzierung und Genehmigung

Stuttgart, Holiday Inn Stuttgart

04.11.2014 - 06.11.2014

10:00 - 17:00 Uhr, 09:00 - 16:00 Uhr, 09:00 - 16:00 Uhr

Veranstaltungsnummer: VA 14-23-03

Teilnahmegebühr: 1190.00 € | 990.00 € BWE-Mitglieder, zzgl. 19% USt.

Der Umfang und der Ablauf einer Windpark Planung ist ein komplexer Prozess, der Ihnen als Projektierer sehr unterschiedliche Kompetenzen und ein breites Wissen abverlangt. Auf dem dreitägigen BWE Seminar Windpark Projektplanung erhalten Sie einen Gesamtüberblick, um sich in diesem Prozess orientieren und ihn fachlich ausführen zu können. Beginnend mit dem Micrositing erfahren Sie, wie die Standortfindung und Standortanalyse zuverlässig erfolgen. Sie lernen die Kostenstruktur von Windparks kennen, um darauf aufbauend Wirtschaftlichkeitsbewertungen durchführen zu können. Einen ganzen Tag lang werden Sie in juristische Aspekte, wie Genehmigungsverfahren, Nebenbestimmungen und Netzanschluss, eingeführt, um auch die rechtlichen Bestandteile einer Projektplanung bewältigen zu können. Abschließend lernen Sie, wie die Projektprüfung eines Windparks erfolgt und welche Eigenkapital- und Fremdfinanzierungsmöglichkeit es aktuell in der Windbranche gibt. Gewinnen Sie mit dieser Veranstaltung Sicherheit beim Planen Ihres Windparks!

<https://www.bwe-seminare.de/veranstaltungen-windpark-projektplanung-planungsphasen-finanzierung-und-genehmigung-7>