

Projektmanagement und Planung von Windparks

Berlin, Leonardo Royal Hotel Berlin

17.09.2019 - 18.09.2019

10:00 - 17:00 Uhr, 09:00 - 16:00 Uhr

Veranstaltungsnummer: VA 19-36-02

Teilnahmegebühr: 1095.00 € | 795.00 € BWE-Mitglieder, zzgl. 19% USt.

Schritt für Schritt - Planung von Windparks

Lernen Sie die Meilensteine in der Planung eines Windparks kennen und wie Sie diese sicher erreichen. Machen Sie sich mit den verschiedenen Projektpartnern sowie ihren Rollen vertraut und erfahren Sie, wie Sie zielführend mit diesen Stakeholdern kommunizieren. Unsere Referenten zeigen Ihnen zudem, worauf es bei der Bauausführung und der Realisierung Ihrer Pläne ankommt.

Projektmanagement im Planungsprozess

Lernen Sie, wie sie eine effiziente und realistische Zeitplanung aufstellen. Informieren Sie sich über die unterschiedlichen Bedürfnisse wichtiger Projektpartner und wie sie diese in der Planung berücksichtigen. Machen Sie sich mit verschiedenen Werkzeugen zur Projektsteuerung und -kontrolle vertraut und erfahren Sie, wie Sie diese zielführend einsetzen.

Arbeitsorganisation strukturieren und optimieren

Im Arbeitsalltag verzögert sich der Projektfortschritt häufig aufgrund von unklaren Abläufen und fehlenden Kompetenzen. Informieren Sie sich über klassische und agile Projektmanagementmethoden und lernen Sie Werkzeuge kennen, die Ihren Arbeitsalltag optimieren.

Sichern Sie sich Ihren Platz und erlernen Sie die Methoden des modernen Projektmanagements zur effizienten Planung von Windparks.

<https://www.bwe-seminare.de/veranstaltungen-projektmanagement-und-planung-von-windparks-0>